
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 Instalaciones Usurbil_Coms 380 días mar 
30/07/24

lun 
12/01/26

1 Firma del contrato 0 días mar 30/07/24mar 30/07/24
2 HITO 1: REUNIÓN DE LANZAMIENTO DE 

OBRA
0 días mar 

30/07/24
mar 
30/07/24

3 FASE I: REPLANTEO DE LOS TRABAJOS 15 días mar 30/07/24lun 19/08/24
4 Replanteo de obra 5 días mar 30/07/24lun 05/08/24
5 Diseño detallado de sistemas y cierre de 

interfaces
5 días mar 

06/08/24
lun 12/08/24

6 Aprobación de diseño de detalle, 
equipamiento y de resolución de 
interfaces

5 días mar 
13/08/24

lun 19/08/24

7 HITO 2: INGENIERIA DE DETALLE 0 días lun 19/08/24 lun 19/08/24
8 FASE 2: FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y 

ACOPIOS MATERIALES
40 días mar 

20/08/24
lun 
14/10/24

9 Acopio de  cableado energía y 
comunicaciones provisional

40 días mar 
20/08/24

lun 14/10/24

10 Acopio de cableado de F.O. y de 10C y 3C40 días mar 20/08/24lun 14/10/24
11 Fabricación y acopio de equipos de 

electrónica de red
40 días mar 

20/08/24
lun 14/10/24

12 Fabricación y acopio racks de 
comunicaicones

40 días mar 
20/08/24

lun 14/10/24

13 Fabricación y acopio equipos de 
seguridad (CCTV y control de Accesos)

40 días mar 
20/08/24

lun 14/10/24

14 Fabricación y acopio de equipos SIV 
(Teleindicadores y cronometría)

40 días mar 
20/08/24

lun 14/10/24

15 Fabricación y acopio de equipos de 
megafonía

40 días mar 
20/08/24

lun 14/10/24

16 Fabricación y acopio de equipos de 
telefonía e interfonía

40 días mar 
20/08/24

lun 14/10/24

17 FASE 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 306 días lun 30/09/24lun 01/12/25
18 Energización (provisional) 10 días mar 15/10/24lun 28/10/24
19 Infraestructura cableado (provisional) 10 días mar 15/10/24lun 28/10/24
20 HITO 3: COMIENZO INSTALACIONES 

ANDÉN NORTE Y VESTIBULO 
(PARCIAL)

0 días lun 30/09/24 lun 30/09/24

21 HITO 4: COMIENZO INSTALACIONES 
ANDÉN SUR

0 días mar 
21/10/25

mar 
21/10/25

22 Racks de comunicaciones y repartidor
de cuadretes

5 días mar 
15/10/24

lun 
21/10/24

23 Instalación 5 días mar 
15/10/24

lun 21/10/24

24 Infraestructura cableado 50 días mar 26/08/25lun 03/11/25
25 Fibra óptica Monomodo 50 días mar 26/08/25lun 03/11/25
26 Tendido e instalación 15 días mar 26/08/25lun 15/09/25
27 Pruebas 5 días mar 21/10/25lun 27/10/25
28 Desmantelación tendido actual 5 días mar 28/10/25lun 03/11/25
29 Cable 3 cuadretes 50 días mar 26/08/25lun 03/11/25

30 Tendido e instalación 10 días mar 26/08/25lun 08/09/25
31 Pruebas 5 días mar 21/10/25lun 27/10/25
32 Desmantelación tendido actual 5 días mar 28/10/25lun 03/11/25
33 Cable 10 cuadretes 50 días mar 26/08/25lun 03/11/25
34 Tendido e instalación 10 días mar 26/08/25lun 08/09/25
35 Pruebas 5 días mar 21/10/25lun 27/10/25
36 Desmantelación tendido actual 5 días mar 28/10/25lun 03/11/25

37 Traslado equipamiento SDH-PDH 15 días mar 11/11/25lun 01/12/25
38 Traslado 5 días mar 11/11/25lun 17/11/25
39 Cableado y configuración 5 días mar 18/11/25lun 24/11/25
40 Pruebas 5 días mar 25/11/25lun 01/12/25
41 Red Multiservicio y Red de acceso IP 267 días vie 25/10/24 lun 03/11/25
42 Instalación equipos 3 días vie 25/10/24 mar 29/10/24
43 Cableado y configuración (parcial) 2 días mié 30/10/24jue 31/10/24
44 Pruebas (parcial) 3 días vie 01/11/24 mar 05/11/24

45 Cableado y configuración (final) 5 días mar 14/10/25lun 20/10/25
46 Pruebas (final) 5 días mar 28/10/25lun 03/11/25
47 Sistemas de comunicaciones 290 días mar 15/10/24lun 24/11/25
48 Sistema de telefonía 286 días mar 15/10/24mar 18/11/25
49 Instalación telefonos e 

interfonos de emergencia y 
atención al público andén norte 
y vestibulo (parcial)

3 días mar 
15/10/24

jue 17/10/24

50 Cableado y configuración 2 días vie 18/10/24 lun 21/10/24
51 Pruebas parciales 2 días mié 06/11/24jue 07/11/24
52 Instalación telefonos e 

interfonos de emergencia y 
atención al público vestíbulo y 
andén sur

5 días mié 
29/10/25

mar 
04/11/25

53 Cableado y configuración 5 días mié 05/11/25mar 11/11/25

54 Pruebas 5 días mié 12/11/25mar 18/11/25
55 Sistema de megafonía 286 días mar 15/10/24mar 18/11/25
56 Instalación altavoces andén 

norte y vestibulo (parcial)
5 días mar 

15/10/24
lun 21/10/24

57 Instalación módulos de potencia 
e interfaz IP

2 días mar 
22/10/24

mié 
23/10/24

58 Cableado y configuración 4 días jue 24/10/24 mar 29/10/24
59 Pruebas parciales 2 días mié 06/11/24jue 07/11/24
60 Instalación altavoces vestíbulo y 

andén sur
5 días mié 

29/10/25
mar 
04/11/25

61 Cableado y configuración 5 días mié 05/11/25mar 11/11/25
62 Pruebas 5 días mié 12/11/25mar 18/11/25
63 Sistema de CCTV 290 días mar 15/10/24lun 24/11/25
64 Instalación camaras andén norte 

y vestibulo (parcial)
7 días mar 

15/10/24
mié 
23/10/24

65 Instalación videograbador 2 días jue 24/10/24 vie 25/10/24
66 Cableado y configuración 2 días lun 28/10/24 mar 29/10/24
67 Pruebas parciales 2 días mié 06/11/24jue 07/11/24
68 Instalación cámaras y andén sur 10 días mar 28/10/25lun 10/11/25
69 Cableado y configuración 5 días mar 11/11/25lun 17/11/25
70 Pruebas 5 días mar 18/11/25lun 24/11/25
71 Sismtema Control De Accesos 286 días mar 15/10/24mar 18/11/25
72 Instalación equipamiento campo

(controladoras, cerraduras y 
lectores) andén norte y vestibulo
(parcial)

5 días mar 
15/10/24

lun 21/10/24

73 Cableado y configuración 2 días mar 22/10/24mié 23/10/24
74 Pruebas parciales 2 días mié 06/11/24jue 07/11/24
75 Instalación equipamiento campo

(controladoras, cerraduras y 
lectores) andén sur

5 días mié 
29/10/25

mar 
04/11/25

76 Cableado y configuración 5 días mié 05/11/25mar 11/11/25
77 Pruebas 5 días mié 12/11/25mar 18/11/25
78 Sistema de SIV 290 días mar 15/10/24lun 24/11/25
79 Instalación Teleindicadores y 

relojes andén norte y vestibulo 
(parcial)

5 días mar 
15/10/24

lun 21/10/24

80 Cableado y configuración 2 días mar 22/10/24mié 23/10/24
81 Pruebas parciales 2 días mié 06/11/24jue 07/11/24
82 Instalación Teleindicadores y 

relojes andén sur
5 días mié 

05/11/25
mar 
11/11/25

83 Cableado y configuración 5 días mié 12/11/25mar 18/11/25
84 Pruebas 4 días mié 19/11/25lun 24/11/25
85 FASE 4: INTEGRACIÓN EN EL PUESTO DE

MANDO
292 días vie 

08/11/24
lun 
22/12/25

86 Reconfiguración sitemas centrales de 
control de acceso, telefonía, siv y 
videovigilancia para equipos andén 
norte

5 días vie 08/11/24 jue 14/11/24

87 Pruebas de integración 5 días vie 15/11/24 jue 21/11/24
88 Reconfiguración sitemas centrales de 

control de acceso, telefonía, siv y 
videovigilancia para equipos vestíbulo
y andén sur

10 días mar 
25/11/25

lun 08/12/25

89 Pruebas de integración 10 días mar 09/12/25lun 22/12/25
90 FASE 5: PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO287 días vie 22/11/24 mar 30/12/25
91 Pruebas finales y ajustes (parcial) 5 días vie 22/11/24 jue 28/11/24
92 Puesta en servicio situación 

provisional de comunicaciones 
(andén norte)

0 días vie 29/11/24 vie 29/11/24

93 Pruebas finales y ajustes (situación 
definitiva)

5 días mar 
23/12/25

lun 29/12/25

94 Puesta en servicio situación definitiva 
(andén sur)

0 días mar 
30/12/25

mar 
30/12/25

95 FASE 6: DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN10 días mar 30/12/25lun 12/01/26
96 Documentación AS-BUILT 5 días mar 30/12/25lun 05/01/26
97 Formación 5 días mar 06/01/26lun 12/01/26
98 Recepción de la obra 0 días lun 12/01/26 lun 12/01/26
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