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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la planificación de las diferentes actividades que es necesario 

realizar para llevar a término las obras incluidas en el presente " Estudio Informativo de la Línea 4 y 

Zona Sur del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao", con el fin de realizar una estimación del plazo de 

ejecución global de las mismas. 

En los apartados siguientes se describen los trabajos a realizar, la planificación de las obras, 

condicionada por la forma de atacar la excavación de las obras subterráneas, así como los 

rendimientos previstos en la excavación de las mismas. 

En el apéndice nº 16.1 del presente anejo se incluye el diagrama de barras, donde se presenta en 

esquema, la programación temporal de los diferentes trabajos y su coordinación en el tiempo, y del 

que se obtiene el plazo total de las obras. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La solución adoptada íntegramente soterrada de 2.330 m de longitud.  

En cuanto a las estaciones, la alternativa plantea una en Irala (entorno Plaza Alto de Somosierra) y 

otra en Rekalde (entorno Plaza Rekalde-Calle Gordoniz). Ambas estaciones se plantean en 

caverna, con dos cañones de acceso, ascensores para usuarios PMR y en el caso de la estación de 

Irala, una batería de ascensores para acceder a la zona alta del barrio.   

Se presenta a continuación tabla resumen de las secciones y longitudes de los tramos que 

componen el discurso de la Línea 4 y Zona Sur del FMB, indicándose asimismo la situación de las 

estaciones que se implantan en la misma. 

P.K. inicio P.K. final Tipo sección 
L tramo 
(metros) 

0+120 0+442,94 Túnel 322,94 

0+442,94 0+552,34 Estación Irala 

0+552,34 1+662,19 Túnel 1.109,85 

1+692,19 1+771,59 Estación Rekalde 

1+771,59 2+450 Túnel 678,41 



 

  

ESTUDIO INFORMATIVO DE LA LÍNEA 4 Y ZONA SUR DEL 
FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO 

Anejo nº16: Plan de Obra 

 

Página 2 

X0000128-L4-EI-ANE-07-PLA-Rev1.docx 

    

 

 
   
 

3. ANÁLISIS DE LAS OBRAS 

De cara a la planificación de las obras, se propone la siguiente división en tramos para la obra, que 

reproduce la secuencia de secciones en el discurso de la traza, en el que se alterna la sección de 

túnel en mina con la sección tipo caverna. 

En este plan de obra se han considerado dos frentes de ataque de los túneles: 

• Desde la rampa de ataque Eskurtze Parkea (calle Medina de Pomar) hacia Abando 

• Desde la rampa de ataque de Basurtugorta (parcela entre A-8 y calle Masustegi) 

De acuerdo con la división planteada, se propone el ataque de los tramos de túnel en mina desde 

las dos rampas de ataque mencionadas, con dos frentes simultáneos dividiendo los tramos de túnel 

entre los PK 0+120 al 0+960, ejecutado desde la rampa del parque de Eskurtze y, por otro lado, el 

tramo del PK  0+960 al 2+450 excavada desde la rampa de ataque de Basurtugorta. 

La secuencia planteada en el plan de obra tiene como uno de sus objetivos principales minimizar 

las afecciones al tráfico rodado, intentando evitar cortes de calles simultáneos en un mismo barrio.  

3.1 RENDIMIENTOS UTILIZADOS 

Se han utilizado los siguientes rendimientos medios para las labores relacionadas con la ejecución 

de los tramos de túnel: 

• 4 ml/día para Excavación en Avance 

• 8 ml/día para Excavación en Destroza 

• 2,5 ml/día para Caverna 

• 1 m/l para cañones 

• 10 ml/día para la ejecución de soleras, impermeabilización y revestimiento, decalando un mes el 

avance en impermeabilización con respecto al de soleras, y otro mes  para el inicio de la 

ejecución del revestimiento con respecto a la  impermeabilización. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Del “Diagrama de Barras” que se adjunta en el Apéndice nº16.1 del presente Anejo, se obtiene un 

plazo total para las obras a realizar en el marco del presente Estudio Informativo de la Línea 4 y 

Zona Sur del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao, de cuarenta (40) meses. 



APENDICE Nº16.1 

Diagrama de Barras 





Id FinComienzoDuraciónNombre de tarea

1 LINEA 4 1199 días dom 01/01/23 mar 14/04/26

2 IMPLANTACION Y REPLANTEO 92 días dom 01/01/23 lun 03/04/23

3 REPLANTEO E INSTALACIONES DE OBRA 30 días dom 01/01/23 mar 31/01/23

4 RAMPA DE ATAQUE BASURTUGORTA 62 días mar 31/01/23 lun 03/04/23

5 RAMPA DE ATAQUE PLAZA ESKURTZE 60 días mar 31/01/23 sáb 01/04/23

6 TÚNELES REKALDE-RAMPA DE ATAQUE  
(0+120-0+440)

152 días lun 03/04/23 sáb 02/09/23

7 EXCAVACIÓN AVANCE TUNEL 
ELEJABARRI-REKALDE

80 días lun 03/04/23 jue 22/06/23

8 EXCAVACIÓN DESTROZA TUNEL 
ELEJABARRI-REKALDE

40 días jue 22/06/23 mar 01/08/23

9 REVESTIMIENTO TUNEL ELEJABARRI-REKALDE 32 días mar 01/08/23 sáb 02/09/23

10 ESTACION REKALDE 836 días lun 03/04/23 jue 17/07/25

11 EXCAVACION Y SOSTENIMIENTO 284 días dom 02/07/23 jue 11/04/24

12 EXCAVACION EN AVANCE 44 días dom 02/07/23 mar 15/08/23

13 EXCAVACION EN DESTROZA 240 días mar 15/08/23 jue 11/04/24

14 REVESTIMIENTO Y ESTRUCUTRA 180 días vie 23/02/24 mié 21/08/24

15 IMPERMEABILIZACION Y REVESTIMIENTO 180 días vie 23/02/24 mié 21/08/24

16 REPOSICION DE SERVICIOS 90 días lun 03/04/23 dom 02/07/23

17 ACCESO C/GORDONIZ 92 días vie 07/07/23 sáb 07/10/23

18 Obras Subterraneas 72 días vie 07/07/23 dom 17/09/23

19 Obras Superficiales 60 días vie 07/07/23 mar 05/09/23

20 Urbanizacion y Acabados 20 días dom 17/09/23 sáb 07/10/23

21 ACCESO PLAZA REKALDE 121 días mar 05/09/23 jue 04/01/24

22 Obras Subterraneas 89 días dom 17/09/23 vie 15/12/23

23 Obras Superficiales 60 días mar 05/09/23 sáb 04/11/23

24 Urbanizacion y Acabados 20 días vie 15/12/23 jue 04/01/24

25 VENTILACION DE EMERGENCIA C/ESPERANTO 80 días jue 11/04/24 dom 30/06/24

26 Obras Subterraneas 60 días jue 11/04/24 lun 10/06/24

27 Obras Superficiales 30 días vie 31/05/24 dom 30/06/24

28 Urbanizacion y Acabados 15 días lun 10/06/24 mar 25/06/24

29 VENTILACION DE EMERGENCIA C/ALTUBE 80 días lun 10/06/24 jue 29/08/24

30 Obras Subterraneas 60 días lun 10/06/24 vie 09/08/24

31 Obras Superficiales 60 días dom 30/06/24 jue 29/08/24

32 Urbanizacion y Acabados 15 días vie 09/08/24 sáb 24/08/24

33 VENTILACION DE EBA 50 días vie 09/08/24 sáb 28/09/24

34 Obras Subterraneas 30 días vie 09/08/24 dom 08/09/24

35 Obras Superficiales 30 días jue 29/08/24 sáb 28/09/24

36 Urbanizacion y Acabados 15 días dom 08/09/24 lun 23/09/24

37 ASCENSOR C/GORDONIZ 50 días dom 08/09/24 lun 28/10/24

38 Obras Subterraneas 30 días dom 08/09/24 mar 08/10/24

39 Obras Superficiales 30 días sáb 28/09/24 lun 28/10/24

40 Urbanizacion y Acabados 15 días mar 08/10/24 mié 23/10/24

41 ESTRUCTURA INTERIOR 180 días mié 21/08/24 lun 17/02/25

42 ACABADOS ESTACION 150 días lun 17/02/25 jue 17/07/25

43 TÚNELES REKALDE-RAMPA DE ATAQUE  
(0+540-0+960)

176 días vie 15/12/23 sáb 08/06/24

44 EXCAVACIÓN AVANCE TUNEL 
REKALDE-RAMPA DE ATAQUE

105 días vie 15/12/23 vie 29/03/24

45 EXCAVACIÓN DESTROZA TUNEL 
REKALDE-RAMPA DE ATAQUE

53 días jue 11/04/24 lun 03/06/24

46 REVESTIMIENTO TUNEL REKALDE-RAMPA DE 
ATAQUE

5 días lun 03/06/24 sáb 08/06/24

47 TÚNELES RAMPA DE ATAQUE-IRALA 
(2+430+1+772)

448 días sáb 01/04/23 sáb 22/06/24

48 EXCAVACIÓN AVANCE TUNEL RAMPA DE 
ATAQUE-IRALA

165 días sáb 01/04/23 mié 13/09/23

49 EXCAVACIÓN DESTROZA TUNEL RAMPA 
ATAQUE-IRALA

83 días jue 25/01/24 mié 17/04/24

50 REVESTIMIENTO TUNEL RAMPA ATAQUE-IRALA 66 días mié 17/04/24 sáb 22/06/24

51 ESTACION IRALA. 944 días mié 13/09/23 mar 14/04/26

52 EXCAVACION Y SOSTENIMIENTO 284 días mar 12/12/23 sáb 21/09/24

53 EXCAVACION EN AVANCE 44 días mar 12/12/23 jue 25/01/24

54 EXCAVACION EN DESTROZA 240 días jue 25/01/24 sáb 21/09/24

55 REVESTIMIENTO Y ESTRUCUTRA 180 días mié 20/11/24 lun 19/05/25

56 IMPERMEABILIZACION Y REVESTIMIENTO 180 días mié 20/11/24 lun 19/05/25

57 REPOSICION DE SERVICIOS 90 días mié 13/09/23 mar 12/12/23

58 ACCESO PLAZA URIZAR 190 días jue 25/01/24 vie 02/08/24

59 Obras Subterraneas 140 días jue 25/01/24 jue 13/06/24

60 Obras Superficiales 60 días lun 03/06/24 vie 02/08/24

61 Urbanizacion y Acabados 20 días jue 13/06/24 mié 03/07/24

62 ACCESO PLAZA ESKURTZE 131 días jue 13/06/24 mar 22/10/24

63 Obras Subterraneas 111 días jue 13/06/24 mié 02/10/24

64 Obras Superficiales 60 días vie 02/08/24 mar 01/10/24

65 Urbanizacion y Acabados 20 días mié 02/10/24 mar 22/10/24

66 VENTILACION AVDA KIRIKIÑO 75 días sáb 08/02/25 jue 24/04/25

67 Obras Subterraneas 30 días mar 18/02/25 jue 20/03/25

68 Obras Superficiales 60 días sáb 08/02/25 mié 09/04/25

69 Urbanizacion y Acabados 15 días mié 09/04/25 jue 24/04/25

70 VENTILACION AVDA. BERGARA 75 días sáb 21/09/24 jue 05/12/24

71 Obras Subterraneas 60 días sáb 21/09/24 mié 20/11/24

72 Obras Superficiales 60 días mié 02/10/24 dom 01/12/24

73 Urbanizacion y Acabados 15 días mié 20/11/24 jue 05/12/24

74 VENTILACION DE EBA 71 días mié 20/11/24 jue 30/01/25

75 Obras Subterraneas 30 días mié 20/11/24 vie 20/12/24

76 Obras Superficiales 60 días dom 01/12/24 jue 30/01/25

77 Urbanizacion y Acabados 15 días vie 20/12/24 sáb 04/01/25

78 ASCENSOR AVDA. BERGARA 480 días vie 20/12/24 mar 14/04/26

79 Obras Subterraneas 60 días vie 20/12/24 mar 18/02/25

80 Obras Superficiales 60 días jue 30/01/25 lun 31/03/25

81 Urbanizacion y Acabados 15 días mar 18/02/25 mié 05/03/25

82 ESTRUCTURA INTERIOR 180 días lun 19/05/25 sáb 15/11/25

83 ACABADOS ESTACION 150 días sáb 15/11/25 mar 14/04/26

84 TÚNELES REKALDE-ABANDO  (1+662-0+960) 334 días mié 02/10/24 lun 01/09/25

85 EXCAVACIÓN AVANCE TUNEL 
REKALDE-ABANDO

176 días mié 02/10/24 jue 27/03/25
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

86 EXCAVACIÓN DESTROZA TUNEL 
REKALDE-ABANDO

88 días jue 27/03/25 lun 23/06/25

87 REVESTIMIENTO TUNEL REKALDE-ABANDO 70 días lun 23/06/25 lun 01/09/25

88 TÚNELES REKALDE-ABANDO  (2+430-2+450) 10 días jue 27/03/25 dom 06/04/25

89 EXCAVACIÓN AVANCE TUNEL REKALDE-ABANDO 5 días jue 27/03/25 mar 01/04/25

90 EXCAVACIÓN DESTROZA TUNEL REKALDE-ABANDO 3 días mar 01/04/25 vie 04/04/25

91 REVESTIMIENTO TUNEL REKALDE-ABANDO 2 días vie 04/04/25 dom 06/04/25
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