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SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SECTORIAL  DE MUSEOS. 

3 DE NOVIEMBRE DE 2011

DOCUMENTO DE RESULTADOS: PROYECTOS 2012

Contenidos del documento:

El documento que se presenta a continuación tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos en la reunión del grupo sectorial de museos en cuanto a la formulación de los proyectos a desarrollar para el sector en 2012, condensando igualmente los acuerdos desarrollados en el grupo. 

A tal efecto, los resultados se han condensado en fichas de planificación de los proyectos, conteniendo los siguientes bloques de información: 

· Descripción
· Objetivos
· Acciones a desarrollar
· Temporalización
· Entidades responsables y colaboradoras
· Presupuesto asociado 
· Indicadores de realización
	Proyecto 1. Interacción y transversalidad entre Departamentos e instituciones

	Descripción
	Desarrollo de un proceso orientado a transversalizar y coordinar la política de museos entre distintos departamentos del Gobierno Vasco y entre estos y el resto de instituciones.

	Objetivos
	· Mejorar la coordinación existente entre los distintos Departamentos e Instituciones en la gestión de la política de los museos 

	Acciones específicas a desarrollar
	Antes de finales 2011

· Elaboración planteamiento base + feed-back al grupo operativo de Museos

A partir de 2012

· (Enero) Cierre temas definitivos con grupo operativos Museos (focus-group)

· (Febrero) Traslado y operativización consultas y proceso con otros Departamentos Gobierno Vasco

· (A partir marzo) Valoración para operativización consultas y proceso con Diputaciones Forales

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

 

	
	Cierre temas definitivos con grupo
	Traslado y operativización con G.V.
	Valoración traslado y operativización con DDFF 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de Patrimonio Cultural

· 
	· Grupo operativo sectorial de Museos

· Agentes institucionales

	Presupuesto asociado
	--

	Indicadores de realización
	· Documento de planteamiento base elaborado

· Consultas y proceso con Departamentos Gobierno Vasco operativizado

· Consultas y proceso con Diputaciones Forales operativizado


A modo de nota previa, es necesario señalar que el grupo de Museos en la reunión del 16 de Noviembre de 2011 hace una primera definición de qué Departamentos e Instituciones habrían de implicarse en el proceso, así como las posibles temáticas a desarrollar con cada uno de estos:

	Servicio de Museos y Turismo
	· Modelos de ayudas promocionados y gestionados tanto por el Servicio de Museos como por Turismo

· Difusión de los museos a través de herramientas como páginas web, y otros soportes de promoción turismo/cultura (referencia a buenas prácticas en las denominadas Mesas de Turismo, que cuentan con la participación de los distintos agentes –museos, hostelería, restauración, espacios naturales, etc. par a la coordinación y promoción turismo)

	Servicio de Museos e Industria / Innovación
	· Innovación en temas financiación (público/privada, mecenazgo, etc.)

· Innovación en promoción museos y otras

	Servicio de Museos y Educación / Universidades
	· Gestión y promoción museos 

	Servicio de Museos y Dirección de Patrimonio Cultural
	Como transversal para la coordinación de líneas base de atuación

	Servicio de Museos y Departamentos Transporte y Carreteras Diputaciones Forales
	· Señalítica no pertenenciente a núcleos urbanos (Definición / ampliación criterios para señalística museos fuera de núcleos urbanos / municipales)


	Proyecto 2. L5.S14.M Definir las líneas de un futuro Museo de la Industria y de una posible red de museos de la industria

	Descripción
	Desarrollo de un proceso de reflexión compartida entre los agentes sectoriales sobre la conceptualización y el modelo del futuro Museo de la Industria

	Objetivos
	· Hacer partícipes a los agentes sectoriales del proceso de conceptualización y definición del modelo del museos

· Alcanzar una conceptualización y modelo del museo consensuada con los agentes sectoriales.

	Acciones específicas a desarrollar
	· Definición temáticas y calendario de trabajo con grupo operativo de Museos y otros agentes sectoriales (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) 

· Invitación a agentes sectoriales (Araba, Bizkaia yGipuzkoa) para participación en proceso

· Desarrollo del calendario de trabajo, de forma paralela a las acciones que se vayan desarrollando con respecto al Museo

· Facilitación de información periódica al grupo operativo de Museos sobre los pasos y acciones que se vayan dando con relación a la concreción del Museo (espacio físico, proyecto museológico y museográfico, otras…)

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

 

	
	Sin especificar

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de Patrimonio Cultural
	· Grupo operativo sectorial de Museos

· Otros agentes sectoriales

	Presupuesto asociado
	--

	Indicadores de realización
	· Temáticas y calendario de trabajo definido con grupo operativo de Museos

· Otros agentes sectoriales invitados al proceso

· Reuniones planificadas desarrolladas

· Información sobre pasos y acciones desarrolladas con respecto al proyecto facilitada al grupo 


	Proyecto 3 . L5.S15.M. Crear y poner en funcionamiento la red de museos del país vasco a partir del desarrollo e implementación de ENSIME 

	Descripción
	Facilitar información periódica y concreta al grupo operativo de Museos sobre el desarrollo del proyecto

	Objetivos
	· Hacer partícipes a los agentes sectoriales del desarrollo del proyecto ENSIME

	Acciones específicas a desarrollar
	· Facilitación de información periódica al grupo operativo de Museos sobre los pasos y acciones que se vayan dando con relación al proyecto (concurso para contratación empresa volcado, negociación con VEGAP, adhesión de más museos a la red, fechas para salida pública del catálogo, otras…)

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

 

	
	Sin especificar

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de Patrimonio Cultural
	· Grupo operativo sectorial de Archivos 

	Presupuesto asociado
	--

	Indicadores de realización
	· Información sobre pasos y acciones desarrolladas con respecto al proyecto facilitada al grupo

	Proyecto 4. L5.S13.M. Implantar y desarrollar el Sistema Informático de Museos en red.

	Descripción
	Facilitar información periódica y concreta al grupo operativo de Museos sobre el desarrollo del proyecto

	Objetivos
	· Hacer partícipes a los agentes sectoriales del desarrollo del proyecto (unido en su desarrollo y ejecución al de ENSIME)

	Acciones específicas a desarrollar
	· Facilitación de información periódica al grupo operativo de Museos sobre los pasos y acciones que se vayan dando con relación al proyecto (registro, mapa de museos, reconocimiento museos adheridos a registro, otras…)

	Temporalización anual 2012
	Enero
	Enero
	Enero
	Enero
	Enero
	Enero
	Enero
	Enero
	Enero
	Enero
	Enero
	Enero

	
	Sin especificar

	Entidades responsables y colaboradoras
	· Dirección de Patrimonio Cultural
	· Dirección de Patrimonio Cultural

	Presupuesto asociado
	--

	Indicadores de realización
	· Información sobre pasos y acciones desarrolladas con respecto al proyecto facilitada al grupo
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