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— Udalaren zerbitzura diharduten langileen lan baldintzak arautzen dituzten akordiosk o2 dira
B40n argitaratu

— E2 da EAOR enplegu publikoaren eskaintza argitaratu.

— Udal Euskaltegi Publikoa fundazio publikoak 2018ko urtean egindako aldi baterako lan-kon-
tratuko langleen bi kontrataziotan, epe motzekoak, o2 da egiaztatu hautaketa-prozedurark batere:
egin denik.

— Ermuko IMDren LZko lanpostu huts bat dagozkion egitekoak 2015az geroztik aldi baterako
lan kontratua duen langil batek egiten ditu.

L3, Transferentzisk ta emandako dirulaguntzak.

— E= da betatzen Dinilaguntzen Datu Base Nazionalar informszioa emateko obligazios, Dirula-
‘guntzen Lege Orokorraren 20. arikuluak arautzen duena.

L4 - Kontratazios.

— Udalak ez ditu udal kudeatzaileen eta zerbitzukontratuen esisipendun diren enpresetako
langileen arteko harremana argitzeko jaraibideak finkatu, lan-harreman bat aitortzeko erabaki-
garitzat jo litezkeen ekintzak saihestearren, aurrekontuaren egonkortasuna eta lehiakortasuna
Sustatzeko neurriel buruzko uztailaren 13ko 2012012 Errege Lege-dekretuaren 1. xedapen gehi-
‘garriak agintzen duen moduan.

Kortratazio-espedienteak

Fiskalizazio-gai izan den urtean indaean Zeuden Zortzi kontratu axtertu ondoren, honako
Siderd hauek szaleratu zaizkigu:

— Guztira 3,1 milof euroan esiefutako 5 konfratutan (2. 3, 4, 5 eta 6 2k espedienteak) ez da
jaso pleguak onartu auretiko kontu-hartzailearen txostena

— 150357 euroan esleitutako koniratu baten plegustan bame hartutako formula aplikatzean
(5 2k espedientea). prezio batek Izitazio tipoa berdinduz gero, puniuazio positiboa eskuratuko
ke esksintza ekonomikoaren inzpides balorstzean.

— Guztira 3.1 milli euroren zenbatekoan esietutako lau kontraturen pleguek (1. 2. 3 eta 8 espe-
dienteak) ez dute apiiaren 7ko 3/2015 Legeak agindutako hainbat ohar edo informazio jasotzen,
kontratazio publikoan lausuia sozialjakin batzuk bame hartzeari dagokionez. Gainera, aipatutako
kontratuen esieipen ebazpenck ere ez dute ezargarria den hitzarmen kolektiboari bunuzko infor-
maziorik jasotzen, aipatutako arauak agintzen duen moduan.

— 4.1 miio euroan esleftutako bi koniratutan (3 efa 7 2. espedienteak), kontratazio-mahaia-
ren ekintzetan mahaia ez zegoen balio 050z eratua, nahitaez bertan egon behar duten kideetarik
baten bat ez zegoslako.

— Guztira 1.2 miliol euroan eslefutako bi zerbitzuren (3 eta 6 zk_espedienteak) esieipen-ebaz-
penetan eta gauzatutako kontratustan jasotako prezioa urteko batean fakiuratutako zenbatekoa
da, bi kontratuetan kontratua betetzeko epea guztra bi urtekoa fzanik. Kontratu horietako batean,
behin betiko bermesren zenbatekos kalkulstzako ere urteko bakarrs hartu zen Sintzat.

—626 200 euroan esleitutako bi obra-kontraturen egikaritzan (1 eta 4 especienteak) berandutzak
2an dira koniratua betetzean eta ez da epe luzaketarik batere bideratu edo ez zaio kontratistar
Zehapenik batera ezarm. Lehenengo kasuan atzerapena 3 ilsbetekos izan zen kontratua bete-
tzsko 4 hilabsteko epearen gainean eta horr beste hilabete bateko atzerapena gehitu behar zaio
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hartuta, kontratista bakoitzsk bere skaintzan zehazten du zein elementu jotzen dituen ezinbeste-
kotzat, shalik eta kalaterik oneneko zerbitzua emateko, eskura diuen giza baliabideen srabera.
Maiatzaren 28an, Zaintzen, S.A k beste idazki bat aurkeztu zuen, maiatzaren 22ko idazkian azal-
dutakoa berresten zuena, eta bere proposamena baztertzeko eskatu zuens.

Kontratazio-organosk skainaren 25ean jasotako argibideak onartu ondoren, kontratus esietu
eta 2018ko uztailaren Gan formalizatu zen.

Espedienteko dokumentazioa aztertuta, udal honek uste du kontratazioak bete zituela indareko
legeriak eskatzen zituen baldintza guztiak, ez baitzegoen enpresa lzitatzaile bakarrari garbi-
keta-zerbitzua hartzea galarazten zion eragazpen tekniko edo legalk. zan ere, baldintza-agiriek
2 2uten ezartzen ataleko zerrendako makina guztiak modu iraunkorrean esleity behar Zrerik
Ermuko UKEren instalaziostan.

3~ Ezarmitako epea gainditzen duten kontratuak
31— Futbol-zslsiko belara ordeztes.

Bationdoko futbol zelaian belar artiiziala ordezteko obra egiteko kontratua 2017ko uztsilaren
20an sinatu zen. Lanak egiteko epea 45 egun naturalekoa zen, eta, beraz, 2017Ko iralaren 4an
amaitu zen.

Hala eta guztiz ere, obrak 2017ko uriaren 13an amsitu ziren, 43 eguneko stzerapenarekin, slegia.

Atzerapen hori neun batean justfikatuta dago, euria egin zuen egunetan ezin izan baitzen lanik
gin: uztailaren 20tk aurrera, abuztuan eta iralean, 31 egun izan ziren. Eur-egun horiez gain
zelaia lehortzeko behar diren egunak ere hartu behar dira kontuan: gubvienez. egun bat eur-aldi
bakoitzeko, hau da, beste zorzi egun. Beraz. 39 egunetan lanak czinbestez atzeratu behar izan
Zirenez, benstako atzerapena lau egunekos besterik &= zen izan.

Futbolzelaiko obrak amaitu ondoren, akats hauek antzeman ziren:
— Futbol-zelsistako zenbsit lerrotan trazadura okerrak.

— Euri-ursk bitzeko kanaletan zikinkeris.

— Desdoikuntzak ur-kanoietan.

— 11ko futboleko ateen altuera desegokia

— Zenbait kutxatila-estalkitan belar-azalk ez

— Kaubaszko eta hareazko betegarria behar bezala banatu gabe.

— Belarra kanaletaren kontra profilatu gabe, tribunaren kontrako zuzenean.

— 7ko futboleko zelaietako lau ateak zeniratu gabe.

Antzemandsko akats horistat, honsko hauek daude konponduta gaur egun:
— 11ko futboleko ateak behar bezala jar dira

— Falta ziren kutxatiia-estalkisk belarrez estal dira.

— Hondarra eta kautxua behar bezala banstu dirs.

— Belarra profiatu egin da, tribunaren kontrako 2uzenean.
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ERMUKO UDALAK AURKEZTUTAKO ALEGAZIOAK
HIKEE-K EGINDAKO FISKALIZAZIOAREN EMAITZEE!

'2020ko uztailaren 28an, Ermuko Udalaren erregistro orokorrean sartu zen Kontu Auzitegiak
Ermuko Udalari eta beraren 2018ko erakunde-sareko gainerako egiturei egindako fiskali-
zazio-txostens.

Txosten hori aztertu ondoren, eta Kontu Auzitegiak emandako epearen baruan, Udal honek
honako alegazio hauek aurkeztu dit, dagozkion justfikazio-agiriekn batera:

~Pentsioen sistema osagarrirako ordainsar-kontzeptua.

2020an, egoera erreguiarizatuta dago, eta ordainsart-kontzeptuak indarrean dagoen araudira
egokituta daude.

2. Ermuko Udal Kirol Erakundearen (UKE) kontratua. Esleipendunaren eskaintza ez zetorren
bat baldintzs-agrekin.

2018ko otsailaren 13an, hasiera eman zitzaion Emnuko Udsl Kirol Erskundearen instalsziosk
garbitzsko zerbitzua prozadura irekiko lehisketa bidez kontratatzeko espedienteari.

Apiiean, 1, 2 eta 3 zenbkietako gutun-szalsk ireki ziren, eta prozeduran parte hartu Zuen
enpresa bakarmari, Zaintzen, S.A, legez ezamitako aginisk sskatu tzsizkion, kontratua esleitu
eta sinatu shal izsteko.

2018ko maiatzaren 4an, idszki bat bidali itzsion Zaintzen, S.A. enpresari eta 10 egun bliodu-
neko epea eman zitzaion koniratua formalizatzeko eskatutako aginak aurkes Ztzan.

3 xx andreak, Zaintzen, S.A. enpresaren izenean, idazki bat aurkeztu 2uen Emmuko Udaleko
dokumentuen sarrera-erregistroan, 2018ko maiatzaren 22an. Bertan, aurkeztutako eskaintzan
enpresak akats bat egin zuela adierazi zuen efa enpresak izitazioan aurkeztutako proposamena
baztertzeko eskatu zion koniratazio-mahaiar

2018ko maiatzsren 23an, Ermuko Udaleko Udsl Kol Erakundeko zuzendari kudeatzsileak Zsin-
tzen. S Ak surkeztutako idazkiar erantzun zion, eta honako hau adierazi zuen: baldintzs-aginaren
3. puntuak (<Baliabide materialak: ezaugarriak, hormidura eta bifjarpenas) ez du ezartzen, inolaz
ere. <A) Makinak sta trasnaka stalean jasotako making guztiak modu rsunkorrean esieity behar
direnik Ermuko UKEren instalazioetan. lzan ere, kontratazio-mahaiak erabaki zuen zerrenda hort
erreferantziatzat hartzea: beraz. zerrenda horicinar hartuta, kontratista bakoitzak bere eskaintzan
2ehazien du zein elementu jotzen dituen ezinbestekotzat, ahalik eta kalitaterik onencko zerbitzua
emateko, eskura dituen giza balisbideak sintzat hartuta. Iizpide hori aplkstuta onartu zen Zain-
fzen. S A ren proposamena.

Erantzun hori kusita, Zaintzen, S.A. enpresak bere jamera berretsi zuen ermagistro orokorean
2018ko maistzaren 28an surkeztutako idszkiaren bidez. Ermuko Udal Kirol Erakundearen Admi-
nistrazio Kontseilusren erabaki baten bidez ebstz zen idazki hori, eta erantzun egin zitzsion. Hain
2uzen, enprasa esleipendunak lehen instantzian jasotako erantzunari eutsi zion, honela: «lehen
azaldutakoa kusita, oraindik ezin da hauteman Zaintzen, S A enpresak adierazitako akatsa, ofa
bersz. enpresaren eskaintzak ez du uratzen lztsziosren baldintza teknikoen agiiaren 3. pun-
tuan (Baliabide materisisk: ezaugarriak, hormidura eta bifjarpenss) zehaztutakos. Hain zuzen,
baldintza-agiriak ez du ezarizen, inolaz ere, «A) Makinak eta tresnaks atalean jasotako makina
‘guztiak modu iraunkorrean esieftu behar direnik Ermuko UKEren instalaziostan. Izan ere, konira-
tazio-mahaiak erabaki zuen zerrenda hori erreferentziatzat hartzea; beraz, zerrenda hori cinarr
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Laburtzapenak.

AMAS: Autonomia Sistema sta Mendekotasunari Arreta.

AO: Administrazio Orokorrs.

BAO: Bizkaiko Aldizkari Ofiziala.

BFA: Bizkaiko Foru Aldundia.

BLH: Bizkaiko Lurraide Historiko.

BPG: Barme Produktu Gordins,

DLO: 3872003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzel buruzkoa.
EA/EEAA: Erakunde sutonomos / Erakunde autonomosk.

EAE: Euskal Autonomia Erkidegos.

ED: Errege Dekretua.

EFPL: 6/1680 Legea. uztailaren 6koa, Euskal Funizio Publikoari buuzkoa.
EHAA: Euskal Herriko Agintaritzaren Adizkaria.

EI0Z: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga.

EPE: Enplegu Publikoaren Eskaintza.

EPOE: 572015 Legegintzako Errege Dekretua, 2011ko urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren
Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina onesten duena.

FA: Foru Araus.
GLL:Gizarte Lamaidietarako Laguntzak.

GODG: Gastu orokorratarako dinuzaintza geldiking.

HAPO: Hii Antolaketako Plan Orokorr.

HHS: Hir-hondskin solidosk.

HILBIZ: i zaerako Lursallen Ballo Igosraren gaineko Zerga.
HIKEE: Herr-Kontuen Euskal Epaitagia.

JEZ: Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergs.

JU: Jardun Unitates.

KUE: Udsl Kirol Erskundes.

LOP: Lurraren Ondare Publikos.

LZ: Lanpostuen zerrenda
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2 E= dago euskarr egoki eta behar hainbatekorik Udalaren 2018ko abenduaren 31ko Balan-
tzearen Bigetu ez finantzarioko eta amoriizazio metatuko saldosk ondasun eta eskubideen
egiazko egoera jasotzen duten jakiteko, ezargariak zaizkien balorazic-printzipio eta -arauei jarra-
kiz. Gauza bera gertatzen da udal erskunde utonomoskin; aides da = dagosla smorizazio
metatuko saldorik. ez baitute ibigetua amortizatzeko zuzkidurark egiten

Epaitegi honen irzira, 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako salbuespenak alde batera, Emuko
Udslaren Kontu Orokorra osatzen duten erskundeen kontuek slderdi esanguratsu guztetan erakus-
fen dute 2018ko ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta abenduaren 31ko ondarearen efa finantza
egoeraren sia zuzena; baita, data horretan amaitutako uteko ekitaldiar dagozkion bere eragiketen
eta eskudinuzko flcuen emaitzena ere, ezargarria den finantza informazioaren arau-esparmuaren
arabera eta, zehazki, araudian jasotako kontularizako prinzipio eta inzpideen arabera

L Bame kontrolerako sistemsi eta kudeskets prozadurei buruzko iizpenak.

Atal honetan jasotzen dira jarduera ekonomikoa eta finanizarioa arautzen duten printzipioak
betetzea nabarmen eragiten ez duten skatsak sta kudesketa hobetzeko agerian jartzen dien
prozedura-alderdiak.

L1, Aurrekontus eta kontabiltates.

— 2018Kko ekitaklirako Aurrekontu Orokorra ez zen behin betiko onartu 2017ko sbendusren 31
baino lehenago, ezargarria zaion aurrekontuko araudiak agintzen cuen moduan.

— Gastu araua ez bada betetzen dinzaintza geldikin bidez gastuak finantzaty direlako dena
delako enttatearen inantzaren iraunkortasuna kolokan jarri gabe, Udalbatzar jakinarazi behar
zaio, aurreikusia dagoen moduan, efa ez zen hala jokatu (Bizkaiko toki entiateen ckainaren
12ko Aurekontuaren egonkortasunari efa finantzaren raunkortasunari buruzko 572013 FAren
6.5 artikuluan xedatutakoa). izan ere Udalak muriztu egin baitzituen gastu horiek gastu zenbaga-
ria kalkulatzeko, eta barisziosk ez zuela emsferentziszko tasa gainditzen ondoricztatu baitzuen
(kus 1V, atala).

— 2018k ekitaldiari dagokion Aurrekontua Egikaritzeko Arauak ez Zftuen zehazten erakunde
autonomoe eta udal sozietate publikoei bermeak emateko efa zorpetzeko gehiencko mugak.
Azken honen zorpetze-zifra, aipatutako ekitali txeran, 0.7 i euro zen.

—Ekitadiko finantzaketaren desbideratzeak negatibok dia 28.326 euroan eta &2 73 077 euroan;
eta gastu orokorretarako dinzaintza geldikin bidez finantzatutako gastuak 1.8 il euro dira eta
2 2.1 milii euro: honenbestez, doitutako aurrekontuaren emaitza likidazioak jasotakoa baino
318,502 euro tkiagos da. Adierazitako zuzenketek ez dute eraginik izan Gastu Orokorrstarako
Dinuzaintza Gelcikinean.

— Udalak egoeraren balantzeko epe luzeko finantza inbertsioen saldoak berrkusi behar lituzke
eta 2uzen esieitu partaidetzen balioa Proimersan, desegindako sozietatea, eta Promosan.

— <Udl Euskattegi Publikoa Fundazio Publikoa erakunde autonomoak ez ditu zuzen kontabi-
lizatzen gastuaren baimen eta erabiera faseak.

12— Langileria.

— Udalaren L2 e2 ditu hiru postu bame hartzen (arkitekioa, lorezaina eta administrara), plant-
Hako egiturszko beharrizan direnak, ata behar horiek lan kontratu mugagabe ez firkoko langileek
betetzen dituzte, programako bitarteko funtzionarioak izendatuta.
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(materiala udal-brigadaren biltegian gordetako birbiki bat zen): beraz, Oziona enpresak beste
6116 curcko abala gordailutu behar zuen, lehenagoko 5,334 eurokoaz gain.

Konponbide horren bidez. egin beharreko konponketa bermatu eta interes publikoa babesten
2en. UKEK adierazitako unerik egokienera atzeratu zen konponketa; hau da. 2016ko uztailera.
Halsber, 2018an egindako braren zenbateko 050 ordaindu ztzsion Ozionar Bersz. aumekon-
tuan sor zitekeen arazoa saihestu egin zen. Ordsinketa sgin Ztekeen izan ere, urtebete baino
gehiago zeramsten futbol-zelaia erabitzen, nhiz eta modu ezegonkorean izan, lehen esan
dugun bezala, eta storkizunean konponketa egitea bermatuta zegoen.

Aukera hor proposatu zitzaion Ozionar eta enpresak ez zuen onart; hain zuzen, argudiatu
zuen konponketaren kostua jamitako abalaren zenbatekos baino tikiagoa zela, ets, beraz, ez zela
beharrezkoa beste abal bat jartzes.

Ozionaren ezezkoaren aurrean. eta kontuan hartuta obra-zuzendaritzaren irfziaren arabera
(Ozionak adierazitakoaren aurka) konponketaren balioak jarrtako abalaren zenbatekoa gaind-
tuko lukeala, proposamena bertan behera geratu eta konponketa 2018ko uztailera atzeratu zen.
Egoera hormetan geunden orduan

Dena den, Oziona enpresa 2010ko urtarriean azaldu zen futbol-zslaian, hiru langilerskin, eta
zelaia hinu egunez erabiltzeari uzteko eskatu zuen. konponketa egiteko. Aurekoetan bezala,
elaiaren erabilra etetea ezinezkoa zela erantzun zitzaion, et konponketa uztailera arte atzera.
tzea erabaki genuela

Gainera, Udalaren irtziz, enpresako langileck 2 zuten egin beharreko lanerako nahkoa balia-
biderik.

Konponketa 2018an egin ez zenez, horretarsko sta obra amaitzeko zsgoen kreditua galdu egin
2en; hortaz, arazoa konpondu nahi bazen, konponiketa egin eta obra amaitu nahi bazen, kraditua
bideratu behar zen beriz ere, falta zen zenbatekoan (46 502.72 euro). obra uztailean amaitu ahal
izateko, tunduta bezals.

Konponketa 2016ko udan egin zen, efa fubol-zslaiak erabateko errendimendua du gaur egun.
32— Udalaren instalazioak eta eraikinak garbitzeko zerbitzua esieitzeko kontratua.

2017ko apirlaren 26an, kontratazio-arioak hasiera eman zien udalinstalazioen garbi-
keta-zerbitzua kontratatzeko beharrezko izapideei. lzapidetze horrek geldialdi bat fzan zuen
kontratazio-prozasuan; izan ere, arlo sustatzaileak zenbait akats hauteman zituen baldintza tekni-
koen agiistan. Akats horiek behin betiko ebatzi iren 2017ko urriaren Oan egindako bxostenean.

Egia da arazo horiek lehenago detekiaty behar zirela, aurreko kontratua amaity baino lehen
Kontratatu ahal izateko aipatutako zeritzuak. Baina egia da, era berean, atzerapena handitu egin
2ela, administraziotk kanpoko zenbait egoeraren ondorio efa indarrean dagoen legeriak izitatzai-
leen eskura jartzen duen berme-prozesuaren eraginez. Hona hemen prazesu hor:

— 2018ko martxoaren 6ko osoko bilkuraren erabakiaren bidez, konfratuaren behin betiko esiei-
pena egin zen Lantegi Batuak enpresaren aide.

— 2018k0 martxoaren 12an, Integra enprasak (prozesuan liztatu zuen) kontratazio-arloko erre-
kurtso berezia jari 2uen.

— 2018ko maiatzaren 3an, KEAOK ebazpena eman zuen: Integrak aurkeztutako errekurtsoa
‘onetsi egin zuen.
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BOTO PARTIKULARRA, HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIKO KIDE DEN
'XABIER TXOKARRO AMUNARRIZ JAUNAK ERMUKO UDALAREN 2018KO
EKITALDIKO FISKALIZAZIO TXOSTENARI JARRITAKOA

Boto partiular hau egiten dut emespetu 0soz Ermuko Udalaren 2018ko ekitakiiko fiskalizazio
txostenaren edukiarekiko desadostasuna adierazteko; txostena Herr-Kontuen Euskal Epaitegh
honetako Osoko Bilkurako kideen gehiengoak onartu zuen 2020ko urriaren 20an egindako biku-
fan eta desadostasuna, hain zuzen ere. Legea betetzeari buruzko Iitziaren Iehenengo paragrafoa
kentzeti dator; hona zer zioen hitzez hitz

<Udalak zuzensan besterendu zion LUOKo lursail zatiszin baten % 41.8 homen jabear.
583 277 euroren zenbatekoan (BEZa bame): ordea, ezargarria den araudiaren arabera, lehiaketa
publiko edo truke bidez besterendu behar zatekeen (Lurrari eta Hirgintzart buruzko ekainaren
30eko 212008 Legearen 116. arikulua).»

Gai honi buruzko informazioa aztertu ondoren, ene ustez, honako ondorio hau eskuratzen dugu:

—E2in da apiikatu Admiristrazio Publikosn Ondareari buruzko sbendusren 3ko 332003 Legearen
2uzeneko besterentze-araubidea. izan ere legegiieak baztertu egin du toki administrazioar ondasu-
nak besterentzeari buruzko manuak modu osagarrian aplikatzeko aukera, ez baitt zerendatzen
azken redapenetat bigarrenean gai hor arautzen duten 136tk 145era bitarteko artkuluak, ofa
beraz. ez baitie oinarizko legeriaren izaera eman.

— Besterandutako ondasuna Lurraren Udal Ondarearen atal da, hirigintzako birsailkatzeko era-
giketa baten bidez eskuratu baitzen, eta honenbestez, lehentasunez aplikatu behar da uneoro
indarrean dagoen hirgintzako legedia, ondarearen araubide juridko amuntari men egin gabe.

— Lursaila 2 zuen hirgintzsko planesmendusk kalfikatu zuzkidura publikorsko edo stxebizitzak
eraikitzeko lursail modura, nolabaiteko babes publikoko araubideren b lotuak.

— E= dago Lurzoruar eta Hirigintzari bunizko ekainaren 30eko 212008 Legearen 117. artiuiusn
aurreilwsitako araubide orokormaren salbuespenen artean, zeinak zuzenean besterentzea balioz-
Kotuko bailuke (sustatzen dena etxebizitza ibreak eraikitzea da, babes publikoko ezein araubideren
mende ez daudenak),

— Lursaila lehiaketa pubiiko edo truke bidez besterendy behar zatekeen.

— Besterentzetk eskuratutako diru-kopuruak, LUOren ondasunak balatzeko ekintzak gauza-
tzetik eratorrtako dinu-samerak diren aldetk, aurrez aipatutako 212006 Legearen 115. artikuluaren
helburuei atrikiak daude (272008 Legearen 113.3.b) artkulua).

2 garamatza soilik manu hauen hitzez-hitzezko interpretazioak ondorio honetara, baita araua-
ren adiera teleologikoak bersk ere. Helburua soilk da kontratatzailear dagokionez administrazio
publikoekiko kontratazioan buru egin behar duen publikotasuna, lehia eta lehia askea babestea.
Udalerikoak direnez inferes orokorrar begiratu behar dioten ondasunak eskuratzeko eskaintzark
onenalortzea, eta erakunde publikoen ondasunek balioa galtzea saihestea.

Honegatik guztisgatik uste dut egokia dela adierszitako legezkotasunarekiko salbusspens ata
hor dela efa, tostenean jaso behar litzatekesla aurrez transkribatutako paragrafo.
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OHZ: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.
OLb: Cinarrizko Lanbide Hezikets.

PFEZ: Pertsona Fisikoen Erentaren gaineko Zerga,

PGPN: Publiotssurik Gabeko Prozedura Negosiatus.
Proimersa: Promosién Inmobilsria Municipsl de Ermus, SA.

SPKLT: 372011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontra-
tuen Legearen testu bategina onesten duena.

TAOAL: 711885 Legea. apiilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinariak Arautzen dituena.
TIZ: Trakeio Mekanikodun Ibilgaiiuen gaineko Zerga.
TTEE: Toki Entitateak:

XG: Xedapen Gehigarria.

1 Sarrera.

Herr-Kontuen Euskal Epsitegisk ofsailaren Seko 1/1988 Legeak sta Epaitagiaren Osoko Bilku-
rak onetsitako Lan Programak agindutakoar jaraikiz, Ermuko Udalaren 2018ko Kontu Orckorraren
fskalizszio lana mamit du.

Fiskalizazio-1an honek honsko alderd: hausk besarkatzen it

— Legezkotasuna: surskontuaren honsko stal haustan ezargarria den arautegia bete izans:
aurrekontua, zuzenbide publikoko sarerak, Zorpetzea eta finantza-eragiketak, langileria, obren
Kontratazioa, zerbitzuak eta hornidurak eta dirulagunizen emakida. Azterketa lan hau fiskalizazioa-
ren ekitadiari dagokio, beharrezko iizten diren beste ekitaldi batzuel buruzko egiaztatzeak egitea
Kaltetu gabe, fiskalizazio-gai den ekitaldian eragina dufelako.

— Kontabilitatea: Kontu Orokorra ezargari zaizkion kontularitzako printzipioekin bat datorrela
‘eglaztatzea. Kontu Orokorrak honako hauek besarkatzen ditu: Udalaren, bere erakunde autono-
moen eta udal sozietate publikoaren balantzea, ondarearen emaitza skonomiakoaren kontua eta
oroitidazkia ez ezik, Udalaren eta bere erakunde autonomoen aurrekontuaren liidazioa ere bai.

Sosietate publikoen kontuei dagokienez. gure lana kanpoko enpresek gauzatutako auditore-
f2ako trostenak aztertzea izan da eta horetarako, beharrezko iftitako proba osagariak edo
auditoretzako beste zenbait prozedura bideratu ditugu.

— Lanaren zabalak ez du gastuaren efikazia eta efzientziari buruzko asterlan berariazkork
besarkatu: exta, kudeaketa prozedurei buruzkorik ere. Nolanahi den ere, iskalizazioan sortu diren
siderd partzislak txosten honen Il. idszpuruan Sziertu ditugu.

~ Udalaren egosra ekonomikoaren finantza analisia

Ermuko udalerrak 15.890 biztane zituen 2018ko urtarrlaren 1ean eta bere antolamenduan,
Udslsz gsin, honsko hauek besarkatzen ditu: Ermuko IMD eta Udal Euskaltagi Publiko Fundazio
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Aurrezki gordin eta aurrezki garbia: bi magnitudek saldo positboa izan dute aztertutako aldiko
hiru ckitaldietan eta antzeko bilakaera zan dute, 2017an aurreko ekitaliarekiko beheranzko baria-
2i0a izanik eta goranzkoa 2018an; nabarmenagoak izan dira, baina, aurrezki garbiaren kasuan,
aztertutako aldian % 70eko igoera izan baitu: aurrezki gordinaren igoera % 26 ingurukoa izan da.

Kapital eragiketen emsitza: magnitude honek saido negatibos izan du aztertutsko sk guztian,
nahiz epe horretan sortutako aurrezki garbiak kapital-eragiketen defait horr aurr egiteko lain
‘eman duen.

Eragiketa ez-finantzarioen emaitza: positiboa izan da ali 0soan efa % 46 egin du gora epe horretan.

Diruzaintza-geldikina: ez du aldaketa esanguratsurik izan eta 4 il inguruko zifretan mugitu
da aztertutako aldian, Epaitegi honek proposatutako doiketak aintzat hartuta ere.

Zorpetzea: nabarmen egin du gora aztergsi izan dugun sdiaren hasierarekiko (% 253), 2018an
hitzartutako eragiketa bemiaren eraginez. 882782 eurorena. Gainera, Promosaren zorpetzea
hartu behar da aintza, 9.7 milici euroren zenbatekoan.

Ondorioa: udalak egoera ekonomiko osasunisua erakusten du efa behar hainbateko baliabi-
deak ditu ohiko jarduerar eusteko et etorkizuneko inbertsios: Zorpetu beharik izan gabe aurre
egiteko.

Aurrekontuaren egonkortasuna: udslaren kontu-hartzsiletzak txostena egin du surrskontus-
ren egonkortasun printziioa eta gastuaren eta zor publikoaren araua betetzen dela adieraziaz.
Txostenak Udalar eta bere erakunde autonomosi dagokienez honako hau Jasotzen du 2018ko
‘ekitadiko aurskontuen fiidazios dela-sts:

— Aurekontuaren egonkortasun helburua bete da, termino kontsoldatustan eragiketa ez finan-
tzarioen superabita izan baitu.

— Gastusren araua bete da, izan ere 2017ko ekitaidiaren sidean zenbakaria den gastuaren
bariasioak —diruzaintza geldikin bidez finantzatutako gastuak aintzat hartu gabe— ez zuen Espai-
riako ekonomiaren epe ertaineko BPGren emeferentziazko hazkuntza tasa gaindit (% 2.4).

— Zor publikoaren helburua bete da, 2013ko abenduaren 31ko zor biziak ez baitu 2017an kita-
tutako sarera srmunten % 60 gainditu

V- Urteko Kortuak.

VA Udala.
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arsz03 konpondu gabe geratu zen. Geroage, 2018k irsilaren 24an, Norcesped enpressk konpon-
keta baten deskribapena bidal sta beste irenbide bat proposstu zigun, egokia sta Ozionarekin
hitzartutakoarekin bat zetorrena, markaketa berrtk metro batetik gorako distantzia uztear 2ego-
Kionez. Norcespedeko teknikariek 2012ko uztailean futbol-zelaira egindako bisitaren ondoren
bidali iguten irenbide hori, guk markaketaren arazoa azaldu ondoren.

Konponketa gauzatzeko, bi baldintza bete behar zirela adieraz zuen enpresak
— 8 egunez futbol-zelaia erabiltzeari uztea.
8 egunetan eguraidi ona egtea.

Proposamen beri hori Oziona enpresari bidal zitzsion, egin beharreko konporketa srraztuko
zuslakon, baina Ozionak uko egin zion, &ta konponketa 2017ko azaroan hitzartutako moduan
‘Gatizstuko zuela berretsi zuen. Onartu egin genuen.

2013k irailetk aurrera, Oziona enpresa konponketa egiteko prest agertu zen. Ezinezkoa izan
26, ordes, futbol-zelaia erabiltzen ar zirelako eta ezin zelako bertako jardusra geldiaraz, nahs-
mendu larriak sortuko balirateke.

2013ko urrian, konponketa zer egunetan egin zitekeen adierazieko eskatu genion Udal Kirol
Erakundear.

UkEren erantzuna jaso genuen. Bertan adierazi Zigutenez, ezinezkoa zen fubol-zelaiko jar-
duera stetea: abenduaren amaierara arte ftxaron behar zen, hau da, Gabonetako etenaldia are.
Equn horietan eguraldi txarra egiteko aukerak hain ugariak direnez. konporketa 2010ko uztailera
arte atzeratzea zen onens.

Baina data hor, hasiera batean, ez zen gomendagarra, bi arrazcirengatic:
— Konponketa luzaroan atzeratzea eragiten zuslako.

— Zalantzak zeudelako aurrekontu-esleipena 2010ra luzatu ofe Ztekeen. Zalantza horiek, azke-
nean, argitu egin iren; hain zuzen, aurrekontu-esleipena bertan behers geratu zn.

Ikusten denez, egoerak ez zuen konponbide erazik.

Gaia UKEKo zuzendsriari azaldu eta udsleko kontratazio-sailari kontsulta egin ostean, inenbide
bat aurkitzen saistu ginen

— Konponketa 2018ko Gabonetan egiten saiatzes.
Hor ezinezkos baitz:

— Oziona enpresari abal osagani bat eskatzea, berehala aurkeztekoa, scberan berma
zezan, hasieran gordailututakoarekin batera. egin gabe zegoen konponketarsko aursikusitako
zenbatekos.

— Konpoketa 2019ko uztailera arte atzeratzea, UKEK iradokitzen duen bezala.

— Oziona enpresari ordaintzea, 2018. urtea amaitu baino lehen, Ziurtatzeke zegoen zenbatekoa,
betiere, abal osagarria gordailutuz gero.

Konfiantzazko enpresa batek egin gabe zegoen konponketaren kostua egiaztatu zuen, eta jaki-
narazi zigun konponketak 12.000 euro inguruko balioa izango zuela, eskulana efa materiala bame
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— Exainaren 12an, KEAOren jakinarazpena jaso ondoren, Udalak eraginik gabe utzi zuen Lan-
tegi Batuak enpresaren aldeko esleipena, KEAOK emandako ebazpenean ezaritakoaren arabera,
eta Integra enpresari esleitu zion kontratua.

— Ekainaren 26an, Lantegi Batuakek koniratazio-arioko errekurtso berezia aurkeztu zven, eta
KEAOK ezetsi egin zuen, 2018ko irailaren 25ean.

— 2018ko szaroaren 2an, kontratus formalizatu zen.

Gertakarien kronologia ikusita, efa kontratazio-espedientea izapidetzen hastean izandako
atzerapena onartuta, egia da epeak gehiegi luzatu zirela bat-bateko egoerengatk eta Sektore
Publikoko Konratuef bunuzko azaroaren 8ko 912017 Legeak liztatzaileen esky jartako kontra-
tazio-prozeduraren ondrioz

3.3 Ebskussioaren hobekuntza eta konpentsazio-neuriak.

Unabide ersikuntza-enpresak, egin beharmeko obren esieipendunsk. zuinketa-akia sinatu zuen,
eta 2018ko maiatzaren 25ean kin zien hobekuntza-lanei. Lau hleko epes zuen lanak burutzeko,
zuinketa-akta sinatu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, kontratazioa arautzen zuten agirien
arabers.

2013ko abenduaren 20an, obraren harrera-akta sinatu zen.

Beraz, atzerapen handiarekin egin zituen obrak: alde batetk, lanek iraun bitarean sortutako
zustekoek (karga-hormak, aurreikusi gabeko instalazioak...) eta, beste batetk, homnitzalle nagu-
Siarekin (COLT enpress, kantxan suteen kea kontrolstzeko instalazios jar behar zuens) izandako
arazosk eragin zuten atzerapena.

Atzerapena justificatzeko, obra-zuzendaritza egiteko kontratatutako enpresaren txostenarekin
batera, obra-aktak ere erantsi dira. Akia horietan, cbran izandako gorabehera guztiak jasotzen
dia, ota haien bide egiazta daiteke Udal Kirol Erakundeak edo Ermuko Udalak o2 zutela atzera-
penean erantzukizunik izan.

4. Konturhartzsiletzaren tostenik e2a, agirisk onartu surrtik

2018 urtera arte, hau ds, Seklors Publikoko Kontratusi buruzko szaroaren 8ko 912017 Legea
indarrean sartu zen arte, Kontuharzailetzak ez zuen agiiak onarizeko txostenik egin behar
espedienteak kudeatzeko programan idatzohar bat egiten 2uen. Idatzohar horretan, izapidearen
aldeko jarera zuen ala e adierazten zuen. Aldekoa zanez gero, espedienteak izapidetzen jarra-
tzen zuen: kontrakoa izanez gero, bertiz, espedientea gelditu egiten zen, antzemandako akatsa
Zuzendu are.

5.— Haur-parkeak beritzeko espedientean erabiltako formula.

Ereferentziako kontratuan erabiltako balioztapen-formula alderantaizko eskaintza ekonomiko-
ik onenean cinarritzen da; alegia, eskaintza ekonomikorik merkeenaren efa balioztatu beharreko
eskaintzaren arteko zafiduran.

Eskaintzark merkeenak 50 puntu lortzen ditu, eta gainerakosk eskaintza horrekiko puntuazio
proportzionala lortzen dute.

Formula horrek puntu gehiago ematen dizkio eskaintzarik merkeenar, sta gubdiago garestie-
nar,eta proportzio egokiar eusten dio tartsko esksintzel puntusk ematean. Hala ere lzitatzaileck
lizitazio-prezioa baino bikiagoa eskaintzen badute, formulak o2 du hori kontuan hartzen. Izan ere.
‘gainerako eskaintzekin alderatuta balioztatzen du eskaintza bakoitza.
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lanei hasiera ematean. Beste kasuan, atzerapenak 1. lotea eragin zuen eta 2 urickoa izan zen,
kontratua betetzako zegoen 20 eguneko epearen gainean.

Administrazioko koniratazio-espedienterik gabeko gastua.

— Promosak egindako beste erosketa batzuk azterizean ikusi da zuzenean esleity dela lzama
‘eraikina garbitzeko zerbitzua, 30.380 euroren zenbatekoan: ordea, prozedura reki erraztu laburtu
bidez esieitu behar stekeen.

15— Beste batzuk
Ondarea sta ondasun-zarends.

— Udalak o2 du Udalbatzak onartutako ondasun eta eskubide guztien zerrendarik.
Gardentasuna.

— Gardentasunar, informazio publikoa eskuratzeko bidear eta gobemu onarl bunuzko aben-
duaren Sko 1072013 Legea zuzen betetzeko, Udalak webgunean argitaratu behar tuzke, besteak
beste, urteko kontuak eta izenpetutako hitzamenei eta emandako dirulaguntza eta laguntzel
buruzko datu gaurkotuak.

Hornitzailesi ordaintzeko batez besteko epesi bunizko informazios.

— 20180 urtean e2 ziren mamitu homitzailesi ordainketarako aurreikusitako epeak bete izanari
bunszko hiruhileko tostenak.

V.- Finantzaren Anaisia.

Udalak azken ekitadietan fiidatutako magritude nagusien bilakaera ondoko taulan dago
zehaztu.
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~ Ur-kanoisk doitu agin dir.
— Kanaletak garbitu egin dira.
Honako hauek fala dira:

— Lerroen trazadura okerra zuzentzea, bi aldeek onartutako efa eranskin gisa gehitutako iten-
bidesren arabera.

— 7ko futboleko zelaietako lau stesk zentratzes,

2013ko urtamilaren 12an, obra-harreraren akia egin zen, erreserbekin baina ezinbestean,
futbol-zelaia 2017ko uda amaieratik erabiltzen ari baitziren,

Futbol.zelai beria erabilizen hasi zirenetik, bilerak egin genituen enpresa instalatzailearekin,
Ozionarekin, eta lerroen markaketan antzemandako arszo nagusiaren renbiderik egokiena nego-
iatzen artu ginen. Hometarako, hainbat mezu slektroniko bidh genizkion elkari eta, gutenes,
bost proposamen aztertu ziren: besteak beste. lerroak zuzentzea eta banaka ordeztea proposaty
2uen enpresak, baina ez zen onart, eta zelaiaren erdiko eremu 0s0a albork albo altatzea ere
proposatu zen, baina enpresak adierazi zuen ezin uela hori egin, gehiegizkoa zela rzita.

Enpresaren eta obra-2uzendaritzaren jarrerak 050 urrun zeudenez, aparsjadorearen bidez irtzia
eskatu zitzajon Bilboko belar artifizialeko futbol-zelai gehienak kudeatzen dituen adituari (Bibao
Kirolakeko arkitekto teknikoar). Erciko zirkulua bame harizen duen gune karratu bateko belarra
ordezteko sta ondoren beriz trazatzeko aukers szaldu zitzaion.

Adituaren itzz, proposatutako aukera 050 ona zen, eta marka beriak zaharretatik 0so hurbil
2 egoteko baintza betetzen zuen.

Proposamen hori enpresari helarazi zitzaion, eta kontraproposamen batekin erantzun zuen:
zirkuluaren ercialdeko belarra soilk ordeztea, hain zuzen.

Obra-zuzendartzak ez zuen konponbide horf onartu, eta nabarmendu Zuen aurreko proposa-
menera jo behar zela berriro. Proposamen horrek, gainera, bazuen beste abantaila bat birbilkien
zati ososk sldatzean, juntura berriek lehenengo junturekin bat egingo Zuten.

Irtenbide hor beriro proposatu zitzaion enpresari, eta ohartarazi zitzaion arazoa adiskidetas-
ez konpontzeko azken aukera izango zela, proposamena gauzatzeko behar zuen lan-denbora
zehazteko eskatzeaz gain

2017ko szaroan, enpresak konponbidea onartu zuen, sta erantzun zuen sguraldi oneko Zorzi
gun beharko zitucla eta guk esandako egunean has zitekesla.

Proposamen haren bidez, lerroen marksketan antzemandsko arszosk modu onargarrian kon-
pondu zirel uste dugu.

Obraren harrera erreserbekin egin zentik, fubol-zelaia erabifizen jarraitu zuten, baina modu
ezegonkorrean, entrenamendustarako eta partida ez ofiialetarako soilk. Horf kontuan hartuta
eta gorabehera esanguratsurk sortu ez zenez, enpresari ordainketa partzial bat egitea erabaki
2en 2018Ko ekainaren 26an. eta zenbateko handi bat atikitzea, ariean egin beharreko konporke-
tarako dirua egongo zela ziurtatzeko. Abikitako zenbatekoa 46.502.72 eurokoa izan zen.

Denbora horstan, enprasa esleipendunsrekin itz egin genuen, konponketaren baldintzak
zehazteko. Markaketa konpontzeko inenbidea 2017ko szarotik dago ezamita. Zenbait data pro-
posatu ziren, baina, batzuetan eguraldiagat eta beste batzuetan enpresak erantzun ez zuslako,
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Publikoa erakunde autonomoak eta Promosa Promoién Econdmica de Ermua, S.A. sozietate
publikoa, % 100ean partaidetua

Berebat, honako erakunde havetako kide ere bada: Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea
(HHSen kudeaketa eta kale garbiketa) eta Gipuzkoako Uren Partzuergoa (uraren 2ikio osoaren
kudeaketa). Gainera, Izarra Fundazioaren babesle nagusi da eta partaidetza tikiak ditu zenbait
sozietatatan.

1 itz
11~ Legea betetzeari bunizko irzia.
Langieria

1 Herr-Kontuen Euskal Epategiak 2002ko ekitaldiko fiskalizazio-trostenean jada adierazi
2uen moduan, Udalak eta Erakunde autonomoak pentsioen sistema osagarrirako ordaindutako
ordainsartkontzeptua ez zalo araudi erreguiatzaileari egokitzen. 2013an kontzepty honengatik
ordaindutako kopurua, huenez hurren 63544 eta 4.320 euro fzan da.

Kontratazios.

2. Ermuko IMDK 467.774 euroan esleitutako kontratu batean, esisipendunaren eskaintza ez
zitzaien pleguei egokitzen eskatutako gubxiencko baliabidesi zegokiene (ikus 6. espedientea).
Proposamena kanposn utzi behar zstekeen eta zitatzailrik gehiago aurkeztu ez zenez gero,
prozedura bete gabe vtz

3.- 2018an Udalak eta Promossk hiru zerbitzuren eta bi hormiduraren gastusk konfratatu ztuz-
ten esisipen-prozedurari zegozkion betekizunak ssihestuta, guztira 206.750 ata 06,957 euroren
zenbatekoan, hurrenez hurren, eta publikotasun-pritzipioak eta lehia urratuta.

4. 2018ko ekitaldian Udalak bi zerbitzur zegozkien gastuak egikaritu Ztuen kontratuen inda-
raldia amaitu ostean hark eta esieipen beriak indarrean sartu arte 150,044 euroren zenbatekoan.

Epaitegi honen iritzira, Ermulko Udalaren Kontu Orokorra osatzen duten erakundeek, etk 4ra
bitarieko paragrafoetan aipatutako ez-betetzeak alde batera, zuzentasunez bete dute 2018ko eki-
taldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

1:2.- Urteko kontues bunizko irtsi.

1— Epaitegi honen irtzra sgin behar ziratekeen doitzesk ondotik zshaztutako ersgina dute
Udalaren 2018ko abenduaren 31ko gasty orokorretako dinzaintza geldikinaren eta ondare gar-
biaren gainean:
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Beraz, ez gatoz bat organo horren inzpidearekin, uste baugu kasu honetan legerian ezarritako
aureiluspenak betetzen zirela. Besteak beste, Kontratazio aroko Erekurtsoen Administrazio
Auzitegi Zentralaren 1/2017 ebazpenak bermatzen du azken irzpide hor.

6.~ Kontratazio publikosn kiausula sozislsk xertatzes, apiraren 7ko 3/2010 Legesren babssesn.
Ausitegi homek egindako szterketaren ondoriozko espedientesk honako hauek dirs:

1. espedientes. Kiroldegiko ebskuszioa hobetzea sta konpentsazio-neurisk hartzes.

E2 zen Mausularik szari.

—2_ espedientea. Udatinstalazioen garbiketa

Projektu teknikoa, 50 puntu gehienez: besteak beste, berdintasun-plana. 5 puntu.

— 3. espedientea. BFAKo programako irakaskuntza-zerbitzua.

Projektu teknikoa esietzeko inzpideak 40 puntu, gehienez Besteak beste, aniztasunaren trata-
mendua (puntu 1) eta genero-berdintasunaren sustapena (puntu 1).

7. Hitzarmen kolektibo aplikagarria: ez da bereziki ipatzen.

Txostenaren xede diren espedienteak astertuta, adminisirazio honek egiaztatu du aipatu-
tako kontratazioa arautzen duten baldintza-agirien 23. Kausulak honako hau xedatzen dusla:
«Esleipendunak, kontratus honen xede diren obretarako enplegatzen dituen langilee dagokienez.
lan- eta gizarte legerian indarrean dauden xedapenak bete beharko dit, bai eta konratua
‘gatizatzen den bitartesn indarresn jartzen direnak sres.

8.-3. espadientesren (BFAko Programako Irakaskuntza Zerbitzus) kontratazio-mahsia eratzes.

Egiaztatu da kontratazio-mahalaren aktan ez direla jaso ez idazkaria (edo, hala badagokio,
aholkulartza juridikoko eginkizuna esleituta duen organoko fiularra) ez kontu-hartzailea. Mahaiko
idazkariak ezin izan du zehaztu zergatik aka ranskribatzean ahaztu egin delako edo nahitaczko
bi kide horiek ez zutelako parte hartu.

5.3 espedientearen (BFAKo programako irakaskuntza-zerbitzua) esleipena.

Egiaztatu da espedienteko datu ekonomiko guztiak (Koniratuaren prezioa eta fidantza) urte bati
dagoziola. enpresa kontratistak egindako proposamen ekonomikoaren arabera, baina, egiaz,
kontratuaren hasierako epea bi rtekoa izan zen
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Sarrera amuntak: % 7 egin dute gora aztertutako akdian eta igoera nagusik 2018an gertatu da.
Hona hemen bariazio azpimarragarrienak:

— Zerga zuzenak, zeharkakoak, tasak eta bestalsko samerak: sarmera hausk % 6 gin dute gora
aztertutako aldian, baina sarrera arrunten multzorako adierazitakoaren aldean, igoerarik handiena
2017ko elitaldian gertatu da.

* Zerga zuzensk: % 2 egin dute gora axtertutako skdian, batik bat, 2017an izandako igoeraren
eraginez. Ondasun higiezinen gaineko zergen diru-sarrerek eragin dute bariazioa nagusiki eta
esan behar da, 2016an katastro-balioak gaurkotu zirela eta 2017ko urtarrlaren 1ean sartu zirela
indarrean,

* Tasak eta bestelako sarrerak: dins-sarrera hauek %7 egin dute gora 2017ko ekitaldian aurreko
ekitaldiaren aldean, eta 2018an % 3ko igoera izan zuten beriz: horrek aztertutako aldian guz-
tra igoera % 10 izatea ekarr du. 2017an izandako igoera, batik bat, zabor-bilketagatiko tasart
dagozkion sarreren eboluzioari dagokio. Esan behar da Udaiak igo gabe eutsi zela a tasa guztiel
2017an, adierazitakos izan ezik, eina % 5.21 igo baitzen.

— Transferentzia eta dirulaguntza armuntak: sarrera arruntek 2018ko ekitaldian izandako igoera
zor zaio kapitul honstan eskubide aitortuek izandako bilskaerar, zsinak ldtaldi horretan % 0 egin
baitute gora aurreko ekitaldiaren aldean. Igoera nagusiki BFATik eratorrtako sarrerek eragin dute
eta zehatzago, Udalkutxa eta Autonomia Sistema eta Mendekotasunari Arreta emateko funtsetatik
eratorrtako sarrerek. Esan behar da 2017an, Estatuarekin kupoaren akordioa zenpetu ostean
berrabiarazi zrela funts horien ordsinketak, ordura arte izcz1uak egon baitzien. 2012-2016 sidiar
dagazion kopuru atzerstuak 2017ko maistza eta 2018ko sbendua bitartean erregularizaty dirs.

Funtzionamendu-gastuak: sztertutako sidian % Seko igoera izan zuten, sarrers arruntek izan-
dakoaren sldean bi puntu szpitk. Hons hemen lderd: esangurstsuenak surekontuko kapituluen
arabers:

— Langile-gastusk: 2017an langile-gastuek % 25 egin duts gora aureko ekitldisrekiko sta
'2018an beriz egin zuten gora, % 5.7: honenbestez. aztertutako aldiaren bariazioa guztira % Btk
‘gorakoa izan da. 2018Kko gastu igoera dela-eta, aparteko eragina izan du Lanbidek finantzatutako
nplegu plansn bitartez kontrataturko langileen kostuak.

— Ondasun amunten eta zerbitzuen koniratazioa: % 2 egin dute behera aureko ekitaldiaren
aldean eta nahiz 2018an ehuneko horren ia pareko igoera izan zen, bariazio garbia negatiboa da
doi-doi

— Transferentzia eta dirulaguniza aruntak: kontzeptu honek eragindako gastusk % 14 egin
zuen gors 2017ko skitalian sureko ektaidiaren aldean sta 2018an behera egin zuen gastusk:
horren ondorios. aztertutako aldian bariazioa guztira % © ingurukoa izan da. 2017Ko ekitaldian
zandako gastuari dagokionez. eragin bereia izan dute udal erakunde autonomoei eta Debabarre-
neko Eskuaideko Mankomunitatear egindsko skarpenak. Gastusk 2018an izandako murizketa,
nagusiki lzarra Fundazioari egindako ekarpena urritu izanak eragin du.





