

Open
Government
Partnership
Euskadi



Reunión del Foro Regular

10/04/2019

Bilbao



- Ekintza – planaren egikaritzea
 - Balorazio orokorra eta kontuan hartu beharrekoak
 - 5 konpromisoetan egindako lana
- Ekarpenetarako tartea
- Informazioa:
 - OGP Ottawa
 - Egindako aurkezpenak
- Hurrengo urratsak

1) Ekintza planaren egikaritzea

ASPECTOS GENERALES DEL PLAN



RELACIÓN OGP

- Presentación IRM y reunión posterior
- A la espera de la evaluación del diseño del Plan – oportunidades y mejoras

VALORACIÓN GENERAL

- Buen avance compromisos pero a ritmo desigual (reajustes en hitos y plazos cuando ha sido necesario)
- Atendiendo la apertura / colaboración e interinstitucionalidad

ELEMENTOS DE MEJORA

- Necesidad de mejorar la comunicación del Plan – Irekia, actualización de agenda, etc.
- Coordinación: evitar saturación y duplicidades - difícil ya que están previstos momentos de apertura simultáneos en los distintos compromisos → tratar de “hacer coincidir” procesos
- Proyectos piloto:
 - Elecciones – cambios de gobierno
 - Convergencia de pilotos: analizar posibilidad de que se desarrolle más de un piloto por municipio o pilotos cruzados entre compromisos

K1 – RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE PLANES DE MANDATO



AVANCES EN EL PROCESO
*Sesiones y reuniones, encuestas, grado
avance sobre el plan previsto*

- 30/06/20202 reuniones del grupo de compromiso (17/10/2018, 17/01/2019)
- Conversaciones para la concreción de hitos y metodología a emplear.
- 1 fase completada
- 2 fase en curso (cumpliendo tiempos)
- Cuestionario para expertos/as para priorizar elementos vinculados a un Plan local de Mandato.

PRINCIPALES PRODUCTOS
Entregables destacables

- Primer borrador de concreción inicial de las acciones/compromisos integrantes del Plan local de Mandato
- 1. Establecer, a partir de la colaboración con las y los expertos, una primera propuesta de categorización de los elementos que debe incorporar el proceso de elaboración y rendición de cuentas de un Plan local de Mandato (Abril 2019)
- 2. Contrastar la propuesta de las y los expertos con representantes de los municipios vascos (Junio 2019)
- 3. Preparar y difundir un material básico para facilitar que nuevos ayuntamientos se sumen a la práctica de elaboración y rendición de cuentas de un Plan local de Mandato (Julio 2019)
- 4. Seleccionar un número reducido de proyectos piloto de implantación de Planes locales de Mandato en municipios de reducida dimensión (09/2019)

PRÓXIMOS PASOS
Hitos más importantes hasta verano

K2 – OPEN DATA Y LINKED DATA



AVANCES EN EL PROCESO

Sesiones y reuniones, encuestas, grado avance sobre el plan previsto

PRINCIPALES PRODUCTOS

Entregables destacables

PRÓXIMOS PASOS

Hitos más importantes hasta verano

K3 – ILAB LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA



AVANCES EN EL PROCESO

Sesiones y reuniones, encuestas, grado avance sobre el plan previsto

PRINCIPALES PRODUCTOS

Entregables destacables

PRÓXIMOS PASOS

Hitos más importantes hasta verano

K4 – OPEN ESKOLA



AVANCES EN EL PROCESO

*Sesiones y reuniones, encuestas, grado
avance sobre el plan previsto*

PRINCIPALES PRODUCTOS

Entregables destacables

PRÓXIMOS PASOS

Hitos más importantes hasta verano

K5 – SISTEMA VASCO DE INTEGRIDAD



AVANCES EN EL PROCESO

Sesiones y reuniones, encuestas, grado avance sobre el plan previsto

PRINCIPALES PRODUCTOS

Entregables destacables

PRÓXIMOS PASOS

Hitos más importantes hasta verano



EKARPENAK
GALDERAK
ZALANTZAK...

2) Informazioa

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Open
Government
Partnership
Euskadi



OGP
OTTAWA
Global Summit

Objetivos
Presencia / participación institucional
Ayudas sociedad civil

PRESENTACIONES DEL PLAN

<i>III Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía. Desafíos ciudadanos desde los laboratorios de Gobiernos Abiertos</i>	28/03/2019	Luis Petrikorena
<i>II Congreso de la Red Internacional de Ciudades Michelin: "OGPEuskadi, Basque Country's Action Plan"</i>	29/03/2019	Luis Petrikorena
<i>Participación de Luis Petrikorena en el Consejo de Poderes Regionales y Locales del Consejo de Europa</i>	03/04/2019	Javier Bikandi

3) Hurrengo urratsak

HURRENGO URRATSAK



- Erakundeen arteko koordinazio bilera (hilean behin burutuko da)
- IRM Ebaluzioa – maiatzean
- Hauteskundeak eta gero – aldatzen diren lan taldeekin batzarrak
- Global Summit Ottawa – bertan gertatuakoaren berri eman
- Hurrengo Foro Erregularraren bilera

Open
Government
Partnership
Euskadi



Reunión del Foro Regular

10/04/2019

Bilbao