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ACTA DE REUNION

Grupo de trabajo: comisión de seguimiento Irargi-Teccon 

Número de la sesión: 1

Día: 11 de abril de 2011
Lugar: Irargi
Hora de inicio: 10:00

Hora de finalización: 11:30

Asistentes:
	F. Borja Aguinagalde 
	Responsable de Patrimonio Documental

	Faustino Ruiz
	Técnico de Irargi

	Nacho Garay
	Servicio microfilm-Irargi

	David Fernandez
	Director Comercial

	Cristina Diez 
	Responsable de proyecto


DELIBERACIONES

Calendario definitivo para la conclusión de la fase actual.
Correcciones y validación del web de Irargi/AHNE y Badator II

Programa para 2011; carga de la imagen de 12 fondos de archivo consultables en Badator, con cerca de 1 tera y 1 millón de páginas consultables.

Creación de herramientas de trabajo automatizadas para la estandarización de los procesos de carga de la información textual de los fondos y de carga de imágenes en Badator II.
ACUERDOS

1. La Fase primera (se denomina así la iniciada en 2008) se da por concluida, bajo las siguientes condiciones:
a. Irargi ha validado/corregido el web y Badator II. 

b. Teccon, por su parte:

i. Revisará el documento recibido en esta reunión con los errores detectados en la web y a lo largo de esta semana comunicará la fecha estimada para su resolución.

ii. Revisará el error que se produce en algunas ocasiones en Badator II y que hace que el aplicativo se quede “colgado”
. Una vez revisadas estas trazas, Teccon comunicará la fecha estimada para la resolución del problema.
iii. Integrará para el lunes 18 de abril en el entorno de desarrollo de Ejie el buscador de la web con el producto Oracle Intermedia Text; este producto es necesario para que las búsquedas por texto libre tengan buenos tiempos de respuesta. 
iv. Concluirá para el miércoles 13 de Abril la entrega a Ejie de las siguientes bases de datos + imágenes para su carga en el web (parcialmente ya remitidas):
1. 039 Archivo de la Torre de Legorreta

2. 041 Archivo Ozaeta

3. 038 Archivo Irure
4. 026 Archivo Valde-Espina

5. 014 Archivo Alcibar-Michelena

6. Fondo Beyris (Bidasoa)
7. Fondo C. Blasco Imaz
8. 015 Archivo A. Azúa

9. 034 ARCHIVO G. VASCO ¿????

2. Irargi remitirá a Teccon la semana del 18 de abril las 12 bases de datos (ref. Anexo) que se cargarán en el web a lo largo de 2011, según estas condiciones:
a. Es responsabilidad de Irargi remitir el material estandarizado (bases de datos, jpg y códigos); en caso contrario Teccon no lo procesará

b. Irargi pagará este trabajo contra factura, según el  precio convenido y que no sobrepasará en ningún caso los 15.000 €.

3. Irargi y Teccon deciden crear un grupo de trabajo con el objeto de crear un software que permita automatizar el proceso de carga de la información textual de los fondos en Badator II. Se recuerda que el software que permite automatizar los procesos de generación de las imágenes y de los soportes que se remiten a Ejie para su posterior carga en Dokusi es parte del aplicativo generado por Teccon en la fase 1 del proyecto. 
4. Teccon entregará en los próximos días una propuesta para intentar cerrar la fase 2 del proyecto contratada en Enero de 2010 con los trabajos realizados hasta la fecha y con algunos trabajos adicionales.
Bergara, 12 de abril de 2011

FBA
Anexo. Carga prevista para 2011
	CODIGO fondo
	Archivo
	Gigas/pdf
	Nº pdf
	Nº jpg

	
	Archivo de la Casa de Zavala
	180
	24.493
	

	
	Archivo de los C. de Peñaflorida
	134
	3.759
	

	
	A.   Municipal de Ordizia
	63
	
	25.378

	
	A.   Casa de Churruca
	54,8
	2.279
	

	
	Santuario de Loyola. Loyola y Zuazola
	8,50 + 18,0
	590  +   1.066
	

	
	Archivo de Heriz
	45,6
	2.499
	

	
	A.  Municipal de Zestoa
	51,3
	540
	

	
	A.  Municipal de Lazkao
	58,2
	1.127
	

	
	Archivo de Monzón-Olaso
	61,4
	1.641
	

	
	Archivo de la casa de Zurbano
	18,6
	766
	

	
	Archivo de Zubiate (Rotaeche)
	28,7
	811
	

	
	Archivo L. de Ortuzar
	
	
	


� Hasta el momento el problema sólo se había podido reproducir desde el puesto de Faustino, pero el viernes pasado se reprodujo desde el puesto de Ricardo en Ejie, lo que hace que sea posible analizar las trazas generadas por la aplicación.
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