
ACTIVIDAD ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25

1.- DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.1.- ESTACIÓN PASAIA 20.131,55 20.131,55 20.131,55 20.131,55 40.263,10 40.263,10 40.263,10 40.263,10
1.2.- ESTACIÓN GALTZARABORDA 9.991,79 6.661,20

2.- OBRAS SUBTERRANEAS
2.1.- TUNEL DE LINEA

TUNEL GALERIA - PASAIA 123.919,89 247.839,78 247.839,78 247.839,78 247.839,78 185.879,83 247.839,78 247.839,78
TUNEL GALERIA - ALTZA 567.422,65 680.907,18 151.312,71 378.281,77 302.625,42 378.281,77 378.281,77 378.281,77 378.281,77
TUNEL GALTZARABORDA - PASAIA 76.609,39 306.437,56 383.046,95 536.265,73 536.265,73 536.265,73 612.875,11 612.875,11 306.437,56 306.437,56 306.437,56 306.437,56 306.437,56 383.046,95 383.046,95 383.046,95 306.437,56

2.2.- GALERIA SASUATEGI 197.155,98 197.155,98 197.155,98 197.155,98 98.577,99 197.155,98 197.155,98 197.155,98 98.577,99
3.- ESTACIÓN DE PASAIA

3.1.- MUROS PANTALLA 104.133,17 416.532,66 416.532,66
3.2.- ESTACIÓN

EXCAVACIÓN Y RELLENOS 64.459,81 257.839,24 257.839,24 257.839,24 257.839,24 257.839,24 257.839,24 257.839,24
CONTRABOVEDA 80.196,77 80.196,77 80.196,77 80.196,77 80.196,77 40.098,38
LOSA CUBRICIÓN 16.461,25 123.459,38 164.612,50 164.612,50 164.612,50 164.612,50 164.612,50 164.612,50
FORJADOS Y VARIOS 76.076,85 76.076,85 38.038,42 19.019,21 95.096,06 76.076,85 76.076,85 76.076,85 76.076,85 76.076,85
IMPERMEABILIZACIÓN 47.446,90 47.446,90 47.446,90 47.446,90 47.446,90 47.446,90 47.446,90 47.446,90 47.446,90 47.446,90 47.446,90
ACABADOS 210.159,53 210.159,53 210.159,53 210.159,53 210.159,53 210.159,53 210.159,53 210.159,53
INSTALACIONES 705,30 705,30 705,30 705,30 705,30 705,30 705,30

3.3.- CRUCE RIA MOLINAO 171.419,48 85.709,74
3.4 .- FALSO TUNEL Y VENTILACIÓN 69.796,42 139.592,85 139.592,85 139.592,85 139.592,85 139.592,85 139.592,85 139.592,85 69.796,42 34.898,21 139.592,85 139.592,85 1.395,93 69.796,42 69.796,42
3.5.- ASCENSORES Y RAMPAS 80.959,77 80.959,77 80.959,77 80.959,77 80.959,77
3.6.- EDIFICIO SALIDA DE EMERGENCIA 32.181,80 64.363,59 32.181,80 32.181,80 64.363,59 64.363,59
3.7.- EDICULO 95.207,47 95.207,47 95.207,47 190.414,95

4.- ESTACIÓN DE GALTZARABORDA
4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.047,71 12.143,13 8.095,42
4.2.- ESTRUCTURAS

4.2.1.- EMBOQUILLE 65.373,46
4.2.2.- PANTALLA IZQUIERDA 8.716,75 8.716,75
4.2.3.- PANTALLA DERECHA 220.687,06 110.343,53 220.687,06 220.687,06 220.687,06 220.687,06 220.687,06
4.2.4.- PANTALLA BIDEGORRI 1.041,22 1.041,22
4.2.5.- PANTALLA PROVISIONAL 34.361,35 34.361,35
4.2.6.- MURO DE HORMIGÓN 1 13.303,03 53.212,11 53.212,11 53.212,11 53.212,11 53.212,11
4.2.7.- MURO DE HORMIGÓN 2 16.858,84 16.858,84 16.858,84 16.858,84
4.2.8.- MURO DE HORMIGÓN 3 6.826,62 6.826,62 6.826,62 6.826,62
4.2.9.- MURO DE ESCOLLERA 1 28.735,76
4.2.10.- MURO DE ESCOLLERA 2 5.897,76 5.897,76 5.897,76
4.2.11.- MURO DE ESCOLLERA 3 15.283,34 15.283,34 15.283,34
4.2.12.- CUBRICIÓN 17.695,20 17.695,20 17.695,20 17.695,20 17.695,20 17.695,20
4.2.13.- RAMPA DE ACCESO A LA CUBRICIÓN 16.262,29 16.262,29 16.262,29

4.3.- DRENAJE 20.398,50 20.398,50 20.398,50 20.398,50 20.398,50
4.4.- CAMPAÑA GEOTECNICA COMPLEMENTARIA
4.5.- SALIDA DE EMERGENCIAPOLIDEPORTIVO 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28 9.502,28

5.- OBRAS SINGULARES
5.1.- VENTILACIÓN Y SALIDA EMERGENCIA SASUATEGI

EMBOQUILLE 7.062,50 7.062,50 7.062,50 7.062,50
FALSO TUNEL 16.447,75 32.895,50 32.895,50
EDIFICIO 20.776,89 20.776,89 20.776,89 20.776,89 20.776,89
RECRECIDOS Y DIVISIONES 43.685,09 43.685,09 87.370,18 87.370,18 87.370,18 87.370,18
INTALACIONES (RED DE TIERRAS Y ACOMETIDA) 181.012,78
URBANIZACIÓN 22.071,74 22.071,74 22.071,74 22.071,74

5.2.- VENTILACIÓN EMERGENCIA C/LORETE
GALERIA EN MINA 17.999,11 17.999,11
RAISE BORING 69.831,30 69.831,30 69.831,30
OBRAS EN SUPERFICIE 59.212,82 59.212,82 59.212,82 59.212,82 59.212,82

5.3.- VENTILACIÓN EMERGENCIA SAN MARCOS
GALERIA EN MINA
RAISE BORING
OBRAS EN SUPERFICIE 11.397,35 11.397,35 5.698,68 11.397,35
ACOMETIDA ELECTRICA 65.066,67 65.066,67 65.066,67

5.4.- VENTILACIÓN EMERGENCIA C/PARKE 123.628,68 61.814,34 61.814,34
6.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

6.1.- SUPERESTRUCTURA VÍA TUNEL (VIA EN PLACA) 159.084,68 477.254,05 318.169,37 318.169,37 318.169,37 318.169,37 318.169,37 159.084,68
6.2.- SUPERESTRUCTURA CIELO ABIERTO (BALASTO) 106.677,90 53.338,95 160.016,85 160.016,85

7.- ELICTRIFICACIÓN 2.430,92 2.430,92 2.430,92
8.- SERVICIOS AFECTADOS

8.1.- AGUAS DEL AÑARBE
ZONA SASUATEGI
ZONA ESTACIÓN PASAIA
ZONA ESTACIÓN GALTZARABORDA 48.300,45 96.600,90 48.300,45 48.300,45 48.300,45

8.2.- SANEAMIENTO MUNICIPAL - PASAIA 488,24
8.3.- ABASTECIMIENTO MUNICIPAL - PASAIA 8.604,35 8.604,35 8.604,35
8.4.- ALUMBRADO PUBLICO

ZONA SASUATEGI
ZONA ESTACIÓN PASAIA 1.335,07 1.335,07 1.335,07 1.335,07
ZONA ESTACIÓN GALTZARABORDA 6.448,19 6.448,19 6.448,19

8.5.- CIMENTACIONES Y OTROS 3.731,22
9.- CONDUCCIONES Y REDES DE TIERRAS

9.1.- CONDUCCIONES ELECTRICAS 53.888,50 53.888,50 107.777,00 215.554,01 80.832,75 53.888,50 53.888,50 53.888,50 53.888,50 26.944,25 80.832,75 53.888,50 53.888,50 53.888,50
9.2.- DRENAJE 11.872,84 23.745,67 23.745,67 5.936,42 23.745,67 23.745,67 17.809,25 11.872,84 11.872,84 11.872,84 11.872,84 11.872,84 11.872,84
9.3.- COLUMNA SECA, BOMBEO, AGUA POTABLE 64.066,30 64.066,30 32.033,15 32.033,15 32.033,15 32.033,15 64.066,30 64.066,30 64.066,30 32.033,15 32.033,15
9.6 CONDUCCIONES PARA CORRIENTES DEBILES 10.496,36 10.496,36 10.496,36 10.496,36 10.496,36
9.7.- CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA Y BIES 10.671,65 10.671,65 10.671,65 10.671,65 10.671,65 10.671,65 10.671,65 10.671,65 10.671,65 10.671,65 10.671,65
9.9.- RED DE TIERRAS 3.880,40 3.880,40 3.880,40 3.880,40 3.880,40

10.- SITUACIONES PROVISIONALES
10.1.- SALIDA EMERGENCIA SASUATEGU
10.2.- ESTACIÓN PASAIA
10.3.- ESTACIÓN GALTZARABORDA 5.020,81 5.020,81 5.020,81 5.020,81 5.020,81 5.020,81 5.020,81

11.- REPOSICIONES VIARIAS
11.1.- SALIDA EMERGENCIA SASUATEGU 7.510,09 7.510,09
11.2.- ESTACIÓN PASAIA 15.153,22 15.153,22 15.153,22 15.153,22 15.153,22 15.153,22 15.153,22
11.3.- ESTACIÓN GALTZARABORDA 15.835,18 15.835,18 15.835,18 15.835,18 15.835,18 15.835,18

12.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
12.1.- INSTALACIONES ELECTRICAS

12.1.1.- ESTACIÓN PASAIA 5.070,23 5.070,23
12.1.2.- SASUATEGI 12.621,49
12.1.3.- ESTACIÓN ALTZA 7.921,29 7.921,29 7.921,29 7.921,29
12.1.4.- GALTZARABORDA 29.543,94 29.543,94 29.543,94

12.2.- ABASTECIMIENTO 8.790,64
12.3.- SANEAMIENTO 2.116,21
12.4.- TELEFONIA Y COMUNICACIONES 8.401,52 8.401,52 8.401,52 8.401,52

13.- ALUMBRADO PROVISIONAL DE TUNELES 3.417,88 4.101,46 7.747,20 7.975,06 10.937,22 12.532,23 14.810,82 13.671,53 14.810,82 13.671,53 9.114,35 4.557,18 4.557,18
14.- AUSCULTACIÓN Y CONTROL 14.548,82 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 14.548,82 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64 29.097,64
15.- ACCESOS A OBRA 777,23 777,23 777,23 777,23
16.- CERRAMIENTO 4.695,47 4.695,47 4.695,47 4.695,47
17.- URBANIZACIÓN

17.1.- PLAZA PASAIA 82.421,69 82.421,69 82.421,69 20.605,42 82.421,69 82.421,69 82.421,69 41.210,85 123.632,54 41.210,85 41.210,85 82.421,69 82.421,69 82.421,69 41.210,85
17.2.- AREA GALTZARABORDA 13.484,26 13.484,26 13.484,26 13.484,26 13.484,26 13.484,26

18.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17 8.318,17
19.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72 1.537,72
20.- PROYECTO DE REVEGETACIÓN 24.586,46 24.586,46 24.586,46 24.586,46
21.- GESTIÓN DE RESIDUOS 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04 7.894,04
22.- SEGURIDAD Y SALUD 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42 28.402,42

TOTAL CERTIFICACIÓN MENSUAL 1.016.547,60 1.650.000,00 1.550.000,00 1.450.000,00 1.900.000,00 1.950.000,00 2.125.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 1.900.000,00 1.950.000,00 1.083.452,40 900.000,00 1.225.000,00 1.350.000,00 1.600.000,00 1.650.000,00 1.875.000,00 1.750.000,00 1.625.000,00 1.425.000,00 1.400.000,00 1.150.000,00 749.266,11

TOTAL CERTIFICACIÓN ANUAL 20.675.000,00 16.699.266,11


